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第6场
聚焦沙颍河航运开发

破解“卡壳”问题 加快沙颍河复航
文引全球客 香传九千年

首届中国贾湖酒文化节盛大举行

□文/图 本报记者 张晓甫

9000 年前，贾湖先民在
舞阳县北舞渡镇贾湖村酿出世
界已知最早的“酒”；9000年
后，世界名流汇集食品名城研
论贾湖酒文化精髓。

4月28日、29日，备受瞩
目的首届中国贾湖酒文化节、
贾湖酒文化国际论坛研讨会在
舞阳县隆重举行。短短两天的
时间里，贾湖文化、贾湖酒再
次引发全球瞩目，点燃人们对
酒文化的激情向往。

现场大咖云集热闹非凡

4月28日，贾湖酒业集团
院内热闹非凡，伴随着飘来的
阵阵酒香，一场盛大的酒界盛
会正在这里隆重举行。

中国酒业协会专职副理事
长刘秀华、原中国酒业协会专
家组组长、著名白酒专家梁邦
昌、河南省酒业协会会长熊玉
亮、台湾中华酒业发展协进会
秘书长欧阳港生、“世界白酒
日”创始人、加拿大酒类专家
詹姆斯·博伊斯等国内外酒业
权威专家，中国社科院考古研
究所所长陈星灿、中国科技大
学博物馆馆长张居中教授、香
港中文大学教授邓聪、日本东
京大学教授大贯静夫、河南省
文物考古研究院院长刘海旺等
国内外知名文化考古行业专家
以及社会各界人士等近 500人
参加了首届贾湖酒业集团封坛
大典。

“人类最早的文明、最古
老的酒文化是在黄淮流域舞阳
县北舞渡镇贾湖村这个地方发
现的。”在当天下午召开的研
讨会上，美国宾夕法尼亚大学
分子生物学实验室主任、贾湖
遗址主持发掘人之一帕塔里
克·麦考文教授虽因工作缘故
未能到会，他亲自录制了一段
视频专门向本次研讨会的召开
表示祝贺。

专家学者封藏“美酒银行”

4月29日上午，伴随着古
典庄重的音乐，由古法工艺精
心酿制的9坛贾湖原浆被18位
身着传统服装的大汉抬上祭
台。工作人员为守候已久的酒
业专家们奉上佳酿，美酒开
坛，缕缕浓郁的酒香即刻在空
气中蔓延，清香四溢。来自国
内外的酒业专家们共同品鉴、
共话佳酿美酒，纷纷赞不绝
口，给予高度评价。

随后的封坛大典现场，由
贾湖酒业集团领导、酒业专
家、文化学者、贾湖酒业合作
企业代表共同题字盖章，合力
将定制封条封帖在舞台上的原
浆坛上，并亲手上锁封藏贾湖
文化园的“地下美酒银行”。

300坛原浆美酒被抢一空

在封坛大典尚未开始前，
已经有很多慕名而来的消费者
要求提前订购贾湖酒业集团原
浆佳酿。在封坛大典现场，场
面火爆，短短 1个小时，预计
发售的 300坛珍品原浆就被认
购一空，封坛的预订量远远超
出限售总量。所有定制到封坛
酒的单位代表上台领取封坛证
书，封坛大典圆满结束。

据了解，贾湖酒业集团是
一家集白酒科研开发、生产酿
造、销售服务、工业旅游、娱
乐观光为一体的国家大型企
业，国家 AAA 级工业旅游景
区，以传承九千年贾湖酒文
化，酿造传世佳酿为己任。其
推出的富平春“贵”系列、

“F”系列、“中原味道”等主
打产品，上市以来以其优质的
品质和浓厚的文化蕴含顺应了
市场消费趋势，赢得了广大消
费者的交口称赞。本届封坛大
典隆重推出的高端商务鉴赏级
白酒“贾湖·东方道”再次引
发社会各界的强烈关注。

首届贾湖酒文化节现场。

□文/图 本报记者 王 辉
李林润

沙颍河航运开发工程作为
我市航运发展史上的一件大
事，工程已经开工建设几年，
最近工程推进中遇到一些“卡
壳”难题。针对这些难题，4
月 28日举行的“清风问廉 行
风问责”现场，市海事局、舞
阳县政府、市城乡一体化示范
区的有关负责人进行了解答。

沙颍河复航何时能实现？

万众瞩目的沙颍河航运开
发工程究竟进展到什么样了？

据市海事局局长阡军正介
绍，沙颍河漯河至周口段已基
本具备通航条件。通航以后，
能很大体现水运的优势，水运
成本较低、环保、节能，对我
市货运、物流市场的发展影响
深远，对改善我市企业结构的
良性发展和经济的腾飞起着重
要意义。据了解，周口节制闸
大桥正在进行扩宽，待大桥下
部工程结束，围堰拆除后才进
行蓄水，即可实现沙颍河漯河
至周口段的通船运营。

截至目前，漯周段航段航
标工程、漯河港建设工程已经
基本完工。码头主体工程已于
去年年底通过省厅验收，其他
附属工程和配套设施正在组织
交工验收。

因土地赔偿漯河港被阻工月余

据了解，漯河港工程建设
过程中，项目征用耕地的姬石

镇大闫庄村民因为土地补偿的
原因，工程被阻挠施工月余，
这个问题是如何化解的呢？

市城乡一体化示范区姬石
镇常务副镇长陈营军说，经过
镇政府的协调，向村民代表、
群众宣讲政策，向群众讲清楚
阻工的违法性和可能造成的后
果，得到了大部分群众认可，
现在施工正常进行，并且镇里
已经明确专人每天到项目施工
单位现场办公，遇到什么问
题，就解决什么问题

同时，他们还会同市公安
局天桥分局姬石警务中队成立
专门工作组，对无理取闹、非
法阻工的不法分子，要依法严
厉打击，防止群仿效应，维护
社会大局和谐稳定。对阻工人
员按照具体情节依法处理，确
保项目建设正常的施工环境。

舞阳段工程为何推进迟缓？

据了解，沙河航运工程舞
阳段的主要工程内容有：马湾
船闸工程、北舞渡沙河桥改造
工程、西陈枢纽工程，计划总
投资 7亿元。2016年 6月 20日
市政府就下发关于沙河、漯河
至平顶山航运工程土地征用及
拆迁补偿会议纪要，正式启动
工 作 。 2016 年 11 月 17 日 ，
3000万征地预付款已转入舞阳
县财政，可是工程推进较为迟
缓，已影响项目土地的报批组
卷工作，市国土局已向市海事
局发函督促。如何破解当前工
作推进不力的局面呢？

舞阳县政府办公室副主任
张宏解释说，位于该县章化乡

的西陈枢纽工程涉及的土地在
征地时，因丈量数据有出入，
目前已责成章化乡增派工作人
员，对涉及两个村 300多户农
户的土地面积进行重新核实确
认。目前，入户核实工作已基
本结束，随后将与市海事部门
就核实数据进行对接。

舞阳港工程 215亩、太尉
镇马湾船闸工程 257亩的征地
工作、分户丈量工作已完成。
北舞渡沙河桥主桥及引桥的施
工方案，施工单位正在制订
中，待施工方案确定并经市海
事局同意后，立即召开相关乡
镇及单位负责人会议，部署土
地丈量、附属物清点等工作。

下一步，该县将抽调县政
府督查室、交通、水利、林业
等部门人员，组成专项工作督
导组，加大督导频次，跟踪督
导问效，及时研究解决工作推
进中出现的问题，确保沙河复
航工程建设任务如期推进。

多沟通 配合好 形成合力

“前期征地拆迁工作进度
确实不理想，但漯河至平顶山
航运工程涉及征地点多、线
长，政策性强，征地数量较
多，群众工作量巨大。”阡军
正说，下一步在征地拆迁工作
上要紧紧依靠县乡政府和人民
群众，加大沟通协调力度；人
员向一线倾斜，做好下情上
报，上情下达，步调一致；对
招投标已完成的项目，要求施
工单位极力配合好征地拆迁工
作，克服一切困难，坚决完成
征地拆迁工作。

“沙颍河航运工程承载着
漯河几代人的梦想，能有幸成
为建设的组织者、亲历者，应
是无限荣光，责任在肩。”市
纪委六室的有关负责人说，干
部的作风、担当、激励，是顺
利推动重点工作的制胜法宝，
沙颍河航运工程涉及部门和乡
镇较多，因此，在推进工程建
设中，各部门和各乡镇要形成
合力，决不能各吹各的号，各
唱各的调，对于工程建设中严
重不作为、慢作为，不担当、
不负责的党员干部，市纪委将
进行严厉问责。

为进一步树立文明游园、
文明赏花的理念，“五一”
小长假期间，市沙澧河建管委
组织全委青年党员干部进入沙
澧河风景区祥龙岛——月季园
景点，开展“赏花当文明 花
美人更美”为主题的志愿服务
活动。图为志愿者及时劝阻不
文明赏花行为。

本报记者 齐 放 摄

正在建设的沙颍河航运开发工程正在建设的沙颍河航运开发工程。。


